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一、美丽乡村工作指导员进村指导情况。

新联村：

6月3日，县委副书记谢逢越到峃口镇新联村指导美丽乡村建设工作。在村两委干部的陪同下，首先了解新联村的美丽乡村建设现状，以及当前工作中存在的难点问题，之后针对新联村的滨水公园项目及外立面改造工程提出了指导性意见，新联村两委干部将在接下来的工作中切实的将这些宝贵的意见实施起来。

6月20日，县委副书记谢逢越到峃口镇新联村检查美丽乡村建设情况，新联村立面改造工程进展顺利，滨水公园项目前期准备工作已完成，因图纸未完成暂缓施工。检查中谢书记要求村两委干部不能放松美丽乡村建设的劲头，要盯紧设计部门，争取早日拿到设计图纸，确保滨水公园项目能够按时的保质保量的完成。

6月13日，县交通运输局副局长叶怀华到峃口镇新联村指导美丽乡村建设工作，在新联村办公楼叶怀华指导员了解了新联村美丽乡村建设情况，之后去实地查看了新联村美丽乡村村内道路建设工程的地点，并对该工作的建设方案给出指导意见，新联村两委干部将根据指导员意见更好的将该工程实施起来。

溪口村：

    6月13日，县财政局副局长叶信钏到溪口村指导美丽乡村建设工作。在溪口村两委干部的陪同下，叶信钏检查5月份溪口村美丽乡村的进展情况，并针对村内几处未能及时拆除的简易厕所和简易棚给出边拆边补的意见，要求村两委干部抓紧时间完成拆除工作。对溪口村项目多任务重资金少的问题，叶信钏表示将帮助溪口村争取项目资金，并要求村两委干部合理安排项目资金，一切项目建设要按照整体的设计图纸来做，不能随意施工。

良坑村：

6月10日，县工商联党组书记赵华到良坑村指导美丽乡村建设工作。赵华在良坑村两委的陪同下查看了良坑村的基本情况，听取了村两委干部的建设思路，由于良坑村乱点较多，指导员赵华要求良坑村先将村内的乱点简易棚以及简易厕所拆除并清理，然后将拆除后的地块进行绿化。在村内拆除乱点的同时尽快完成良坑村生态公厕选址工作，要及时的将农户改厕和生态公厕项目实施起来。

驮垟尾村：
6月5日，峃口镇金垟社区溪口、驮垟尾、良坑、渡读4个村，100多位村民群众及村两委干部在美丽乡村指导员王孟森、叶信钏、赵华等人带领下，先后去了西坑镇让川村及梧溪村参观学习，同时指导员们还请当地干部为大家讲述这两个创建村的经验，希望广大村民群众和村两委干部能得到启发，干劲十足的投身到美丽乡村建设中去。回来路上村民及干部反映一定要学习让川村和梧溪村的成功经验，将自己的家园建设的更加美好！
6月15日，县委统战部副部长王孟森驮垟尾村检查美丽乡村建设情况。检查中发现村内简易棚、简易厕所大多已拆除，要求村两委干部对一个大型的违章砖砌棚抓紧时间拆除。而村民反映的自来水问题确实存在，对此王孟森指导员将帮助驮垟尾村申报自来水项目，之后还去探望了村内的孤寡老人。最后要求村两委干部积极的做好美丽乡村建设宣传，更好的把群众美丽乡村建设的积极性调动起来。
岭岙村：5月26日下午，县人大教科工委代表主任高明友携周南社区书记周世锋、驻村干部胡克龙以及岭岙村村两委成员对如何更好推进岭岙村美丽乡村建设展开调研。高明友主任一行人实地查看了村庄整体环境并针对存在的一些问题如垃圾堆放、卫生改厕、乱搭乱建等提出整改建议；

吴垟村：6月5日，吴垟村美丽乡村建设指导员、县林业局池文锋副局长在周山畲族乡吴洋村进行实地调研，针对吴洋村的地形、地貌和本村实际情况，提出了许多切合实际的建设性意见，对吴洋村“古群众保护文化园”项目的建设作出专业性的指导；

梅垟下村：6月6 日，县长运公司总支书记金献平一行五人到峃口镇梅垟下村指导工作，提出了下一步建设意见：一是加强镇村两级干部联系，及时了解美丽乡村整体建设情况。二是村两委要制定新的符合梅垟下村现阶段的村规民约，进一步规范村民行为，并将美丽乡村建设工作精神传达给村民。三是当前首要任务是完成村内违章搭建的棚厕的拆除工作，同时对2014年美丽乡村建设任务也要狠抓进度。
周垟村：7月2日，县计生局副局长夏克余、到自己指导的美丽乡村建设村指导工作并帮助解决实际问题。他们来到周垟民族村，详细了解“美丽乡村”建设工作进展，并对存在的问题提出了解决意见与要求。 夏克余在查看了民族墙、民族公园、民族水果基地后指出，周垟村一定要结合自身民族村的特点，把“畲”字文章做好，做出有周山特色的美丽乡村特色山寨。 

水井头村：7月3日，县水利局副局长刘化领、到自己指导的美丽乡村建设村指导工作并帮助解决实际问题。他们来到水井头村，详细了解“美丽乡村”建设工作进展，并对存在的问题提出了解决意见与要求。 在得知水井头村民自发捐资40余万元，修建挡墙，栏杆，水泥路后，刘化领指出，水井头村民“不等、不靠、力更生”为改善自己的村居环境出钱出力这种精神和行动十分可贵。在听到水井头村民经常缺水没有自来水的时候，刘化领指出现在全县上下正再开展“五水共治”对农村居民饮水问题高度重视，水利局一定积极帮助解决水井头村民的饮用水问题。

二、美丽乡村建设6月份督查情况。
周山乡督查情况：6月26日，创建办对周山乡的吴垟村、周垟村、水井头村等几个村的美丽乡村建设工作进度进行督查。检查中发现周垟村工作有序开展；水井头村工作推进比较慢，本月度乱点拆除没有进展，村庄环境脏乱差没有得到根本的改变。吴垟村延续了前2个月的工作势头，村民的创建热情高涨，进度比较快，简易棚拆除完成率82.11%，简易厕拆除完成率94.74%。赤膊房粉刷完成了58.33%。按照规划设计，村口公园建设刚才已经开始，村庄环境初显新貌。
峃口镇督查情况：6月26日，创建办分别对峃口镇的梅垟下村、新联村、溪口村、良坑村、驮垟尾村等几个村进行检查。检查中发现梅垟下村、新联村工作有序开展，良坑村进展较慢。之前工作开展情况较好的溪口村，一个月来工作停滞不前，相比上个月没有任何进展。但值得称赞的是驮垟尾村，该村被列入美丽乡村建设村比其他村迟了1个多月，5月份督查通报全县36个村的最后一名，经过短短一个月的时间，驮垟尾干部和村民上下齐心，交出了一份满意的答卷，简易棚拆除完成率达80%，简易厕拆除完成率达100%。

黄坦镇督查情况：7月2日，县创建办对黄坦镇6月份的美丽乡村进行督查，督查的主要内容为各个村的环境乱点整治进展进度，黄坦镇总体进展不快，其中上堡垟村乱点整治完成了一半，但是拆后未清理的比较多，村内环境比较脏乱；沙垟村绿化和外墙粉刷做得比较好，但村庄内部乱点整治不甚理想，环境总体比较乱；稽垟村项目建设进度比较快，特别是房屋的外立面改造工作进展比较快，但是乱点拆除工作没有得到足够的重视，进展缓慢。

 三、县创建办、县委农办联合开展“美丽乡村杯”摄影大赛。“文成美丽乡村摄影大赛”从3月17日起开始征集作品，历时3个月。比赛期间，由文成县摄影家协会组织，邀请县城内各大媒体的新闻摄影记者及摄影精英，深入文成各大乡镇开展采风活动，用镜头寻找“美丽乡村”的构成元素与创建成果。参赛作品范围不仅仅局限于拍摄“美丽乡村”的美丽风景，而是鼓励参赛者充分挖掘“美丽乡村”内涵，摄影内容包括旅游胜地、乡村美景、自然风光、田园绿道、县城新貌、民族风情等方面。活动一经推出就得到了我县摄影爱好者的积极响应和热情参与。共征集作品746幅，其中157幅作品获奖，邱珍钱摄影作品是美丽乡村摄影大赛一等奖的获得者、二等奖3名、三等奖5名、优秀奖23名。下步，县创建办将获奖作品作出展板在县府橱窗展出，届时举办巡回展览。
四、“美丽乡村文成行”微信平台正式启动。为更好地宣传文成县美丽乡村建设成果，县文明办（创建办）、县委农办于2014年4月8日—2014年4月28日面向社会有奖征集美丽乡村建设标识设计图案（LOGO）活动，共征集到作品30件，评选出入选奖1名，入围奖4名。另外，设计了“美丽乡村文成行”微信公众平台，通过文字、图像、视频等形式，开设文成概括、文成微网、文成动态，全面展示我县美丽乡村建设成果，积极宣传文成乡村旅游。
本期报送：县四套领导班子成员，各乡镇党委、政府，县有关部门                                        
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